



A. C. S. A. Ets
Associazione per la Cooperazione allo Sviluppo dell'Africa
ROVIGO - ITALIA

Allegato -1° alla relazione narrativa-

**SVILUPPO ECONOMICO E SICUREZZA ALIMENTARE PER LE FAMIGLIE DELLA REGIONE
CENTRO-OCCIDENTALE**

PROGETTO: EMPOWERMENT FEMMINILE E SVILUPPO RURALE

REPORT TRIMESTRALE DELLE ATTIVITÀ

RAP N° 01/03 /22/ AFDR



Figura 1: Foto dell'apertura dei lavori di formazione presso l'hotel moringa

Nell'ambito del progetto Empowerment femminile e Sviluppo rurale, le attività sono implementate nel comune di Silly e in particolare nei villaggi di Tonon e Nevri. Prevede l'implementazione in ciascuno dei villaggi di un orto comunitario dotato di un pozzo di grande diametro e di una recinzione in rete metallica con un perimetro di 400 m a beneficio delle donne di detti villaggi. Questo progetto di un (1) anno fa parte della cooperazione decentrata congiunta di Silly in BURKINA FASO e del comune di Rovigo in ITALIA attraverso il gemellaggio tra l'associazione per la cooperazione e lo sviluppo in Africa e i villaggi di SADOUIN, TONON e Nevri riassunti dall'acronimo SATONEVRI e il cofinanziamento con i fondi dell'otto per mille della Chiesa Valdese

La presente relazione intende fare il punto sul livello di avanzamento delle attività da gennaio 2022 a marzo 2022.

FOCUS

Azione 1 - Maraïcher comune per Orticoltura e agroforestale

1.5 Attrezzature e Materiali

Acquisto rete e pali metallici per protezione maraïcher -ml- Alcune difficoltà incontrate in fase di implementazione sono:

la prima è stata l'aumento dei prezzi di articoli e materiali. L'aumento dei prezzi è stato determinato da una serie di fattori combinati, quali: della pandemia tuttora in corso; le crisi subregionali nelle regioni di confine tra Niger e Mali dovuto alla presenza di gruppi Jihadisti che controllano le frontiere ed impediscono l'entrata delle merci e, infine, il colpo di Stato del 22 gennaio 2022.

Ad oggi, tutte le attrezzature da giardino sono state consegnate un sadouin dal fornitore BONKOUNGOU Athanase; commerciante in Silly e appaltatore di piccole opere. (Riceve ricevuta n°0002/2022/E. B.F. del 22/02/2022 e foto a fianco).



Immagini inviateci dal project manager locale giovedì 24 marzo 2022 ci permette di constatare l'impianto dei pali lungo tutto il perimetro di ciascun giardino sia a Nevri che a Tonon.



Alla data del 30/03 us l'attività di posa delle pale e della rete di protezione era in fase di implementazione completata al 60%. La conclusione di questa attività è collegata direttamente alla conclusione dell'azione 3.

Azione 2 - Coordinamento delle att. del prog. ITALIA/BURKINA

Acquisto di una motocicletta Apolo a beneficio del progetto per favorire gli spostamenti dei capi progetto locali nelle due aree target.




Azione 3 - Messa funzione pozzi freatici per maraïcher

Nell'ambito del progetto, sono stati progettati due pozzi freatici (02) di grande diametro (1,40 m), uno a Nevri e l'altro a Tonon con profondità stimate in 15 m circa. Per questa attività è stato selezionato un fornitore di servizi di To per la costruzione dei pozzi. Quest'ultimo ha effettivamente iniziato i lavori di scavo il 22 febbraio 2022 richiedendo in anticipo un anticipo in contanti di cinquantamila (50'000) franchi CFA per garantire il cibo dei suoi 05 lavoratori a seguito. Questa richiesta del fornitore di servizi è stata onorata tramite un acconto in contanti da parte del project manager locale in concerto con il responsabile del progetto ACSA. A conclusione dell'opera sarà fatta regolare ricevuta di pagamento di saldo.

Alla data del 24 marzo 2022, abbiamo potuto vedere a Névri, i lavori di scavo del pozzo sono stati completati e il flusso dell'acqua è ampiamente sufficiente al punto che sta già attirando molte persone per attingere l'acqua dal pozzo.

I mattoni sono già stati realizzati dal muratore e sono già in loco pronti per essere posati, come protezione, attorno al pozzo.

Il pozzo di Tonon ha creato qualche problema, durante la fase di scavo, a causa della struttura del terreno. Alla profondità di 9 mt i bordi del pozzo manifestavano segni di cedimento, comportando la sospensione dello scavo e all'installazione di una protezione in calcestruzzo per consentire la prosecuzione dello scavo. Questa protezione di cemento è tuttora posata e lo scavo è ripreso.



Azione 4 - Formazione

La missione, svolta dal Dr Giovanni Rossi, ha permesso di segnare il primo avvio delle attività sul campo aprendo il lavoro di formazione dei due agenti locali del progetto, tra cui il project manager locale Dr Xavier ZINGUE e il tecnico sul campo Benoit BENAÛ dal primo giorno della missione il 7 febbraio 2022 nell'hotel moringa di Ouagadougou fino al 10 febbraio.



Durante quattro giorni di formazione, gli scambi si sono concentrati su:

- ❖ Revisione, chiarimento e comprensione delle attività del progetto;
- ❖ Revisione, analisi e comprensione del conto economico del progetto
- ❖ La descrizione dei ruoli e delle competenze all'interno delle attività del progetto e la definizione del piano di comunicazione all'interno del progetto.
- ❖ Le indicazioni e le visioni di CASA.



Questa missione non si è concentrata solo sugli scambi e sullo sviluppo di capacità, ma ha anche permesso di concretizzare alcune azioni:

- Formalizzazione dei contratti di collaborazione del project manager locale e del tecnico locale con ACSA e il pagamento a ciascun dipendente locale del diem delle indennità di formazione e di erogazione del servizio per gennaio e febbraio. (conferisce ricevute di pagamento).

In calce al presente allegato vi inviamo il programma di missione e il foglio firme della formazione

Azione 5 - Kit per l'avvio dell'attività orticola

Sono stati acquistati 36 KIT da consegnare ai groupement de femme per avviarle all'attività produttiva negli orti. Ciascun KIT di strumenti e mezzi tecnici è stato consegnato uno per ogni famiglia.

I KIT sono composti dagli seguenti strumenti, quali: rastrelli, vanghe, machete, annaffiatori, secchio, corda; e dai seguenti mezzi, quali: sementi orticole varie.

Questo permette alle famiglie beneficiare di agevolare l'avvio dell'attività produttiva.



Azione 6 - Inform. e divulg. del progetto in Italia e in loco

Per la visibilità del progetto sono stati predisposti due cartelli -uno per ogni orto-, i quali saranno posti in prossimità del cancello d'entrata di ogni orto. I cartelli, avranno lo scopo di dare visibilità al progetto. Questi pannelli saranno posati alla fine del lavoro di recinzione.



5. Conclusion

In tutte le attività programmate nel trimestre, c'è soddisfazione nella loro esecuzione. Il loro completamento è previsto per l'inizio di aprile. Il mese di aprile sarà molto movimentato con soprattutto l'accoglienza finale dei giardini e il rafforzamento delle capacità dei beneficiari. In occasione della ricezione finale dei giardini, sarà in gioco una missione delle autorità amministrative (prefetto e segretario generale del municipio).

Fatto a Silly e Rovigo il 31 marzo 2022

Capo progetto ACSA

Dr. Giovanni Rossi

Il capo progetto locale

Dr. Xavier ZINGUE
Economista agricolo e ambientale